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Sammandrag  
 
Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka 
lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i 
processen?  
 
Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på 
begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 
2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår 
åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn 
till i åtgärdsvalsstudierna?  
 
Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen 
blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli 
mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. Åtgärdsvalsstudien innebär att ett 
stort fokus ligger på att inte i första skedet bygga till eller bygga nytt, istället uppmuntras 
(genom fyrstegsprincipen) att problem skall åtgärdas på ett sätt som kräver mindre (minsta) 
omfattande åtgärder, som tillexempel optimering eller omplanering.  
 
Åtgärdsvalstudien är den inledande fasen där man; formulerar de problem och förutsättningar 
för platsen som skall åtgärdas samt kommer med och upprättar mål och förväntningar utifrån 
de regler som finns. Framförallt skall processen förankras i de nationella transportpolitiska 
målen som kräver att planering skall leda till åtgärder som är hållbara och gynnsamma ur ett 
samhällsperspektiv.  
 
Målet är att åtgärdsvalsstudien skall grunda sig i, och leda till att projekt utförs på ett hållbart 
sätt. Att en väg skall uppföras hållbart kan innebära många saker. En av aspekterna, och den 
som uppsatsen fokuserar på, är landskapsaspekten. Att analysera landskapet som skall 
bebyggas är av vikt för att kunna fatta väl förankrade beslut. Att utföra en landskapsanalys 
innebär att man bland annat undersöker platsens karaktär och vilka unika och generella värden 
den kommer med, vilket oftast görs av experter. Värden i landskapet är dock många och olika 
mätbara. Sedan europakonventionen ratificerades 2011 har större vikt lagts på medborgarnas 
upplevelse av landskapet. Medborgarnas åsikter ska enligt konventionen tas hänsyn till vid 
framtagandet av en landskapsanalys.  
 
Landskapsanalysen kommer i många fall in i ett senare skede när val av åtgärd redan är 
beslutad. Det är för sent. För att bygga hållbara vägar vars positiva egenskaper överstiger de 
negativa måste planeringen ske med försiktighet och förståelse för landskapet redan i ett 
inledande skede, lämpligtvis åtgärdsvalsstudien.  
 
En inzoomning sker avslutningsvis, där fakta som presenterats tidigare appliceras och 
ifrågasätts utifrån den åtgärdsvalsstudie som inzoomningen utgör. Åtgärdsvalsstudien utfördes 
2017 och avser en sträckning av Europaväg 4 i norra Stockholm mellan Häggvik och Arlanda. 
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Abstract  
 
The focus of this essay is to identify and present what happens when in the planning process 
of large scale infrastructure (with focus on roads). Who is participating in the process, and 
what does the participants contribute with? 
 
The essay is mainly going to look in to the first stage of the planning process, the strategic 
choice of measures. 
 
The strategic choice of measures was introduced in 2011 as a result of the governments 
proposition 2008/09:93 Goals for the future travel and transports. The purpose was to make 
the planning process more coherent. How does the strategic choice of measures effect the 
planning process? When is it introduced? Are the strategic choice of measures based in any 
kind of landscape analysis? How is the landscape respected and included in the strategic 
choice of measures?  
 
The strategic choice of measures have most of all had a positive effect on the fact that the 
planning process has become more coherent from start, and therefore the possibility of a less 
time consuming and expensive project increase. In the first stage, the strategic choice of 
measures’ focus is to avoid building new roads and instead optimize what is already in place, 
if possible.   
 
The goal when carrying out a strategic choice of measure is to identify the problems and the 
possibilities, as well as formulate goals and expectations. It is important that the goals are 
according to the national goals of transportation, which means that the possible measures 
must be sustainable and favor society. 
 
The goal for the strategic choice of measures is to be based upon and result in measures that 
are sustainable. To have the best chance of becoming sustainable a measure should be based 
on a landscape analysis in an early stage, preferably in the strategic choice of measures. It is 
of importance because if it is done in that order, the measures are more likely to be suitable to 
the place, and not interfere with nature or society in a bad way. Since the European landscape 
convention was confirmed in 2011 there has been more for inhabitants to contribute with in 
the landscape analysis, as the convention says that the inhabitants’ point of view is as 
important as experts when getting to know the landscape (specific place). Unfortunately the 
landscape analysis is often performed in a much later stage, when the measures have already 
been recommended and therefore has little to affect. To start building sustainably means that 
the landscape analysis must be started, and presented in a much earlier stage than it is today, 
suitably in the strategic choice of measures.  
 
Lastly the essay will analyze a strategic choice of measure, which took place in Stockholm 
county, between Häggvik and Arlanda airport in 2017.  
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Bakgrund  
 
Jag har sedan innan min start på utbildningen varit fascinerad av storskalig infrastruktur och 
uppskattat vägen för den möjlighet den utgör ur en landskapsaspekt. Bilens hastighet innebär 
att detaljer går förlorade och landskapet i det grövsta framträder. Berg, träd, sjöar och ängar 
blir tydliga.  
 
Det var inledningsvis inte bilvägen jag ville fokusera på när ämnet för kandidatuppsatsen 
skulle formuleras. 
 
Jag har sedan länge varit fascinerad av flygplatser och ville undersöka hur planeringen av 
storskalig infrastruktur planeras och uppförs inom flygplatsområde, om det råder andra 
prioriteringar när det rör flygplatsens utbyggnad av en fjärde rullbana på Arlanda än om det är 
någon annan typ av väg- eller järnvägsinfrastruktur som skall uppföras. Dock insåg jag att 
ämnet utifrån tidstillgång och förkunskap blev för stor. 
 
Istället kom jag fram till att jag ville kartlägga processen som råder vid trafikverkets 
vägprojekt, och hur den förankras i ett landskapsperspektiv.  
 
Jag tycker att man i en tid där vägen framställs som något negativt, även bör se till vad den 
bidrar med. Hur kan en bidra till att en väg hamnar på rätt plats. Kan man ens uppföra en väg 
och säga att den bidrar med något positivt ur en landskapsaspekt? Det är jag intresserad av att 
undersöka. Jag landade tillslut i att arbetet skall undersöka hur vägprojekt, landskapsanalys 
och åtgärdsvalsstudier hör ihop.  
 
Sverige, och i synnerhet Stockholm står inför stora utmaningar i och med den ökande 
befolkningen. År 2030 beräknas Stockholms län ha 2,6 miljoner invånare.  
 
Dagens väginfrastruktur tangerar på många ställen sin kapacitetsgräns. En växande befolkning 
och de fordon som per automatik tillkommer utgör argument för att nya vägar och filer byggs 
ut. Att driva processen och producera vägar på ett hållbart sätt och som tillgodoser 
möjligheten att transportera sig för alla människor är av största vikt idag. För att kunna uppnå 
målen krävs god planering (Trafikverket, 2018a). 
 
För att tillgodose att vägar uppförs på ett hållbart sätt sett ur ett miljöperspektiv utför man 
olika analyser som ligger till grund under processens gång. Landskapsanalyser, 
miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar är exempel på undersökningar som 
görs för att undvika att landskapet skadas eller påverkas mer negativt än vad som tillåts.  
 
Sedan 2011 är även europeiska landskapskonventionen ratificerad, vilket innebär att dess 
syfte skall inarbetas i lagstiftning och politik. Konventionen verkar bland annat för att skapa 
en förståelse för landskapet. Där man ser landskapet som en helhet med allt vad det innebär 
och bidrar med, ruralt som urbant (Riksantikvarieämbetet 2019). Att europeiska 
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landskapskonventionen ratificerades har bidragit till att miljöperspektivet blivit tydligare än 
tidigare i projektprocessen.  
 
Vid stora infrastrukturprojekt är det många aktörer inblandade, oftast är det trafikverket som 
leder arbetet. Kommunal- och regionalplanerare och länsstyrelsen finns ofta också 
representerade.  För att arbetet mellan dessa aktörer ska bedrivas effektivt är det enligt 
boverket (2009) grundläggande att berörda parter i projekt har god kommunikation med 
varandra för att bli tids- och kostnadseffektiva i projektprocessen. 
 
För att undvika att hamna i situationer där projekt stagnerar som resultat av bristande 
kommunikation jobbar trafikverket med åtgärdsvalsstudier, så här förklarar de metoden; 
 
”Åtgärdsvalsstudier är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och 
regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans få en helhetsbild och 
hitta hållbara förslag på åtgärder” (Trafikverket, 2018b) 
 
 
Syftet är att se på infrastrukturen som en helhet, där man kan bedöma vilken åtgärd som krävs 
för att åstadkomma störst nytta i kombination med minst ingrepp (Trafikverket, 2018b).  
 
Planeringsprocessen för väginfrastrukturprojekt är mycket komplex, vilket har mycket att 
göra med ett stort antal inblandade aktörer, men utöver det är processen styrd av lagar och 
regelverk som är skrivna i olika sammanhang, vid olika tider och därför inte är helt lätta att 
tolka. De lagar som man direkt behöver förhålla sig till vid storskaliga väginfrastrukturprojekt 
är väglagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Lagarna har under 2000-talet uppdaterats 
då de länge ansetts som föråldrade och svåra att tolka.  (Boverket, 2009). För att inte gå miste 
om värdefulla landskapsaspekter vid vägbyggnation genomför olika instanser 
landskapsinriktade analyser och studier i olika faser i processen. Det är ingen självklarhet att 
en landskapsanalys ligger till grund för ett vägprojekt, utan sker i den mån som projektledaren 
finner det nödvändigt (Nyström, 2015), eller i de fall en regional landskapsanalys finns 
upprättad.  
De tre problemen 
 
När arbetet med uppsatsen startade googlades det mycket för att hitta intressanta infallsvinklar 
till ämnet ”storskalig väginfrastruktur”. Det ledde till tre rapporter som var intressanta.  
Haffa tidstjuvarna upprättad av gamla banverket, Effektiva planeringsprocesser för 
transportinfrastruktur verktyg för samverkan – en idéskrift av SATSA, och Att samordna 
kommunal planering med utbyggnad av väg och järnvägar - exempel och reflektioner av 
Boverket. 
 
Alla tre rapporterna var upprättade innan eller i samband med att åtgärdsvalsstudier 
implementerades, därför skildrar rapporterna en tid innan det att åtgärdsvalsstudier var en del 
av trafikverkets projektprocess. Således får sammanfattningen ses som en förklaring av 
situationen som ledde upp till att ett behov av åtgärdsvalsstudier uppstod.  
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Rapporterna utgår ifrån trafikverkets centrala perspektiv, men det utesluter inte att ”de tre 
problemen” kan ha påverkat landskapsperspektivet, genom att en landskapsanalys blir, eller 
inte blir utförd på grund av att tiden eller medel inte finns, eller att ytterligare moment att ta 
hänsyn till försvårar kommunikation eller fastställande av beslut och uteblir.  
 
Kommunikation 
 
Tillgången till medel för projektet är grundläggande för att projektet skall kunna genomföras. 
Utöver det kom banverket (2010) fram till att en god kommunikation och samarbete olika 
aktörer mellan är grundläggande för att projektet ska framskrida smidigt och effektivt. 
Boverket framhåller i sin rapport att man i vissa fall faktiskt gör gott i att låta projekten få ta 
tid, för att i längden tillgodose att en god standard hålls och den rätta åtgärden för platsen 
utses. Fall där hög komplexitet råder är exempel på fall där ett grundligt utförande bör trumfa 
tidsaspekten. (Banverket, 2010). 
 
I de fall som granskats av boverket (2009) har framgång många gånger nåtts där man haft god 
kontakt med varandra och varit insatta i varandras process. En viktig sak som nämns på få 
ställen är vikten av att vara transparent mot invånare, i de fall där man drivit tydliga och 
transparenta projekt har mindre överklaganden inkommit från allmänheten och det är något 
som bidrar till en effektiv process.  
 
I och med olika uppdateringar av de styrande lagarna och målet att bedriva en mer 
sammanhållen fysisk planering ställs det i högre grad krav på att inblandade aktörer ska kunna 
bedriva ett gott samarbete med varandra för att processen ska blir effektiv (SATSA, 2011).  
 
SATSA (2011) tar upp likande problemställningar, men påtalar också vikten av att använda 
sig av samma begrepp, oavsett vilken aktör du tillhör, detta för att öka tydligheten och 
transparensen i processen.  
 
Enligt banverket (2010) kan ”incitament till att starta en förstudie komma från såväl 
trafikverket som regioner eller kommuner”.  
 
Projektledning 
 
I Boverkets rapport från 2009 framhåller de vikten av projektledning och vikten av att den 
fungerar optimalt i och med att väginfrasturkturprojekt berör många olika högst inblandade 
aktörer, vilka alla har olika kompetenser och expertområden. Att projektledningen fungerar 
bra är dock långt ifrån alltid fallet. Boverket (2009) menar på att det hade varit mest optimalt 
om man kunde ha en projektledare per projekt. I dagsläget kan man istället ha en 
projektledare inom varje fält. Boverket ställer frågan om man inte kommit åt problemet om 
man haft en övergripande ”chefsprojektledare” som ägnade sig åt att koordinera och planera, 
och låta dagens ”två eller flera” projektledare ägna sig åt att leda inom respektive fält.  
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Finansiering 
 
Finansieringen är ett annat problem vad gäller tidseffektiviteten, dock är denna fråga inget 
uppsatsen kommer gå in djupare på. Det är trots allt viktigt att ha med sig denna aspekt. 
 
Storskalig infrastruktur 
 
För att kunna angripa frågeställningen så måste frågan ”vad är storskalig infrastruktur?” 
besvaras.  
Vid en snabb googling på ”storskalig infrastruktur” är få sökresultat relevanta. Vid en sökning 
på ”infrastruktur” hittar jag definitionen ”Vägar, tågspår, elnät och avlopp är exempel på delar 
av den fysiska infrastrukturen” (Olsson, Vilhelmson, 1997 se Urban utveckling, u.å).   
I uppsatsen avses definitionen av begreppet storskalig infrastruktur vara vägar och områden 
som har direkt samband till dessa.  
Avgränsning 
 
Arbetet kommer avgränsas till projektprocessen vid byggnation av vägar, det har även som 
utgångspunkt att undersöka hur trafikverket som huvudsaklig aktör jobbar med 
åtgärdsvalsstudier (Trafikverket, 2018b). 
Mål 
 
Att kartlägga planeringsprocessen av vägar, med fokus på åtgärdsvalsstudier och undersöka 
om de bidrar till landskapsaspekten i planeringsprocessen. 
Syfte 
 
Uppsatsen vill, i och med implementerandet av åtgärdsvalsstudier undersöka om processen 
har förbättrats och se om landskapsaspekten tas hänsyn till i detta skede av processen. 
 
Syftet är att bidra med kunskap kring processerna som planeringen för storskalig infrastruktur 
består av.  
Frågeställning 
 
På vilket sätt har åtgärdsvalsstudierna förändrat processen vid vägbyggnation, och hur kan 
åtgärdsvalsstudierna påverkas av landskapsförståelse? 
 
Vilka övriga landskapsanalyser ingår i vägprocesser och hur relaterar de till 
åtgärdsvalsstudier? 
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Metod och material  
 
Arbetet kommer utgå ifrån kvalitativ metod, där jag fortlöpande kommer sammanfatta och 
kommentera rapporter av trafikverket och viss forskningslitteratur. Såväl forskning som 
arbetsrapporter befinner sig i en infrastrukturdiskurs där vikten av kommunikation för god 
effektivitet inom planeringsprocessen diskuteras.  
 
För att hitta min väg inom ett ganska snårigt ämne, kommer planer, lagar och aktörer som 
berör processen undersökas och redogöras för i ett inledande skede.  
 
Jag kommer studera forskningslitteratur där John Odhages avhandling om åtgärdsvalsstudier 
tillsammans med handledningar och rapporter från trafikverket som behandlar 
åtgärdsaspekten.  
Vad gäller landskapsaspekten så kommer arbetet utgå ifrån landskapsanalys för 
transportinfrastruktur – en kunskaps och metodredovisning av Berglund et al (2013) och 
Nyströms (2015) avhandling landskapsaspekten i åtgärdsvalsstudier. Även här kommer 
rapporter studerats, i synnerhet Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar, -
en handledning. Den sistnämnda kommer dock inte använts i uppsatsen utan fungerar som 
introduktion inom ämnet landskapsanalys i vägprojekt. 
 
Forskningslitteratur kommer liksom olika rapportstudier ligga till grund för arbetet, många av 
vilka har uppförts direkt av, eller på uppdrag av trafikverket. 
 
Disposition 
 
I denna uppsats kommer dispositionen vara organiserad så att den första delen kommer återge 
generella delar som berör processen vid storskalig väginfrastruktur i teorin, däribland 
landskapsanalysen.  
 
Därefter, i del två, kommer en detaljerad beskrivning av åtgärdsvalsstudier. I del tre kommer 
jag analysera ett projekt utifrån de fakta jag har fått fram i den första och andra delen.  
 
Begreppsförklaring 
  
Aktörer är de involverade i projektprocessen och åtgärdsvalsstudien. 
 
Europeiska landskapskonventionen (ELC) är en konvention som värnar om landskapet 
både ruralt och urbant, den syftar till att lyfta landskapets betydelse som det är, men också 
dess betydelse för människans välmående (Riksantikvarieämbetet, 2019). 
 
Fyrstegsprincipen är ett verktyg som används vid åtgärdsvalsstudier, åtgärder rangordnas 
utifrån hur stor åtgärden som behövs är. 
 
                                               
12 
 
Landskap ”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” 
(Riksantikvarieämbetet, 2019) 
 
Landskapsanalys (LA) är en undersökning/kartläggning av mark som människan har en 
relation till, som vi måste granska i detalj för att kunna tolka på ett relevant sätt. 
 
Miljöbedömning (MB) är en mindre undersökning än MKB, syftet med den är att påvisa 
förutsägbar påverkan på människors hälsa och miljön. Regleras i miljöbalken (Trafikverket, 
2014).  
 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) ”syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att 
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU” exempelvis när det kommer till 
luftkvalitet. (Naturvårdsverket, 2019a). 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en analys där man tar ställning till en åtgärds 
påverkan på den omgivande miljön (Naturvårdsverket, 2018). Regleras i miljöbalken. 
 
Sektorer innebär vilken nivå som planering sker på. I uppsatsen kommer sektorerna 
representeras av statlig sektor, regional sektor och kommunal sektor. 
 
Swedavia är ett statligt bolag som driver tio flygplatser, bland annat Arlanda flygplats 
(Swedavia, 2017). 
 
Tillåtlighetsprövning är en prövning som kräver regeringens godkännande. Det syftar till att 
undersöka ett projekts miljöpåverkan och var vägen kommer att placeras.  
 
Vägprocessen beskriver hur arbetet från början till slutresultat vid upprättandet av en väg är 
upplagt. 
 
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metod som används i tidigt skede vid projektprocessen, den 
grundar sig i dialog mellan berörda parter. Målet är att skapa sig en helhetsbild tidigt i 
projektet och skapa förutsättningar för hållbara åtgärder (Trafikverket, 2018). 
 
Lagar som styr 
 
I projektprocessen finns det framförallt fyra lagar som styr. Lagarna styr i sin tur vad som 
måste utföras och uppföras, lagarna styr också vems ansvaret är att göra det.  
Lagarna är omfattande och jag inser att jag har begränsad kunskap om att läsa lagar och 
kommer därmed enbart återge vad som står i texten, utan att på något sätt tolka dem.  
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Väglagen 
 
Väglagen (SFS 1971:948) berör hur, var och vilka premisser man får bygga väg på. Den säger 
också att man vid projektering måste förhålla sig till rådande detaljplan och att den som skall 
bygga allmän väg måste upprätta en vägplan.  
 
Planeraren måste enligt lagen förhålla sig till gällande bestämmelser och uttalanden som 
gjorts av länsstyrelsen i avseende att bevara/värna om landskapsbilden och förhålla sig till 
rådande naturvårdsföreskrifter. Lagen menar också att den som avser bygga väg måste hålla 
kontakt med berörd kommun, länsstyrelse och intressenter som kan påverkas när en så kallad 
vägplan upprättas (SFS 1971:948). 
 
Miljöbalken  
 
Miljöbalken (1998:808) syftar till att skydda och förvalta miljön på ett hållbart sätt som 
försäkrar att naturen finns kvar till framtida generationers förfogande. 
 
Lagen reglerar något som heter tillåtlighetsprövningen. Den innebär att regeringen måste 
besluta om godkännande vid anläggning av verksamheter som har miljöpåverkan i olika grad, 
eller som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag” eller där 
verksamhet ”kan antas [göra] mer än obetydlig skada i naturvärdet i området” (SFS 1998:808). 
 
Miljöbalken styr också hur miljökonsekvensbeskringar skall tas fram och vad den påverkar. 
 
”Syftet med MKB är att bidra till en miljöanpassning av vägen eller järnvägen och genom 
samråd ge berörda aktörer kunskap och möjlighet att påverka projektet så att påverkan på miljön 
blir så liten som möjligt.” (Berglund et al, 2013, 22). 
 
Det är regeringen som genom länsstyrelsen kontrollerar att projekt utförs i linje med 
miljöbalken.  
 
Plan- och bygglagen  
 
Lagen rör framförallt kommunen och dess arbete. I plan- och bygglagen regleras bland annat 
översiktsplanen och detaljplanearbetet, vilka i mångt och mycket styr projektprocessen och 
som i förlängningen avgör vilka ramar planeraren måste förhålla sig till i projektet (SFS 
2010:900).  
 
Rådande plan- och bygglag (2010:900) blev nyligen uppdaterad. Plan och bygglagskommittén 
såg över dåvarande PBL 1987:10 för att undersöka om lagen kunde förenklas och göras 
tydligare, då man förstått att det fanns en problematik vad gällde att kunna tolka lagtexten på 
ett korrekt sätt (SATSA, 2011). 
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Planer som styr 
 
I en planeringsprocess finns det planer som styr vad som får, eller inte får utföras. Vissa är 
lagstadgade och andra är det inte. De styrande planerna är reglerade på olika nivåer. Under 
nedanstående rubriker kommer arbetet redogöra vilka dessa planer är och vilken instans som 
ansvarar för dem.  
 
Nationell plan  
 
Planen tas fram av regeringen och styr vilka åtgärder som skall utföras, samt vilket 
budgettillskott aktörer har att tillgå för att utföra arbetet. I dagsläget finns en nationell plan 
som gäller från 2018–2029 och där budgeten är satt till 622 miljarder. Det är den nationella 
planen trafikverket måste förhålla sig till när nya projekt initieras och tas an (Trafikverket, 
2018a). I den nationella planen definieras de transportpolitiska mål som regioner, kommuner 
och andra aktörer måste förhålla sig till vid nybyggnation av väg. 
 
Transportpolitiska mål 
 
”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet.” 
(Trafikverket, 2017a). Därtill finns två underställda mål. Ett funktionsmål som syftar till att 
alla skall ha en god tillgänglighet, och där transportsystemet ska bidra med utvecklingskraft. 
Det andra, hänsynsmålet som syftar till att systemet ska utvecklas så att ”ingen dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. Målet ska också bidra till att miljökvalitetsmål samt ökad hälsa 
tillgodoses” (Trafikverket, 2017a). 
 
Regionala planer 
 
Det råder stor komplexitet i att driva en process där vägplaner och detaljplaner ibland behöver 
tas fram parallellt. För att undvika utdragna processer och öka tydligheten finns det idag 
självstyrande organ på regionnivå. De har för avsikt att se till regionens behov vad gäller 
infrastruktur och tillgodose invånarna med bästa möjliga förbindelser sett till regionen, men 
också till det större sammanhanget (Boverket, 2009). 
 
För Stockholms län finns en rådande regionsplan som heter regional utvecklingsplan för 
stockholmsregionen som oftast förkortas; RUFS. Den andra, mer specifik för länets 
transportbehov; regional transportinfrastruktur i Stockholms län (Länsstyrelsen, 2018). 
 
Länsstyrelsen (som är en regional aktör) har som uppdrag att se till att miljöbalken följs av 
kommuner och andra aktörer. Vid vägprojekt med betydande miljöpåverkan utförs en 
miljökonsekvensbeskrivning av den aktör som innehar projektet. Oftast trafikverket vid 
vägprojekt. Det är sedan upp till länsstyrelsen att granska, ta ställning och godkänna MKB:n.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen tar tid och mycket resurser. Banverket talade i sin rapport från 
2010 för att en MKB kanske faktiskt inte behövs för varje projekt som skall utföras; vid 
mindre projekt där projektet inte kommer ha betydande miljöpåverkan skulle en MKB vara 
överflödig. Faktum är att MKB idag endast behövs när ett projekt förväntas ha betydande 
miljöpåverkan. Annars räcker det med en miljöbedömning, som liknar MKB men är mindre i 
omfattning (Trafikverket, 2014) 
 
Kommunala planer  
 
Både detaljplan och översiktsplan och fördjupad översiktsplan är dokument som används vid 
planeringsprocessen av infrastruktur. Översiktsplan är ett styrdokument (inte juridiskt 
bindande) som kommunen använder sig av för att samla visioner för kommunen och på ett 
övergripande plan visa i vilken riktning kommunen ska gå i olika projekt. Översiktsplanen 
ligger till grund för framtagandet av detaljplaner (Boverket, 2009).  
 
Nyström (2015) förklarar vikten av den kommunala översiktsplaneringen som grund vid en 
åtgärdsvalsstudie. I och med kommunens planmonopol har de en viktig roll vid planering av 
väginfrastruktur. Planmonopolet innebär att detaljplanen styr, och att en vägplan inte får 
genomföras om den går emot det som står i detaljplanen.  
 
Landskapsanalys och Landskapsförståelse  
 
Vad är en landskapsanalys? 
 
Europeiska landskapskonventionen är en konvention som värnar om landskapet både ruralt 
och urbant. Den syftar till att lyfta landskapets betydelse som det är men också dess betydelse 
för människans välmående. Riksantikvarieämbetet citerar europeiska landskapskonventionens 
definition av begreppet landskap såhär;  
 
 ”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” 
(Riksantikvarieämbetet, 2019) 
 
Ovan definition är även en som Johansson (2010) använt sig av. Utifrån citatet tolkas det som 
att landskapet är något som människan skapat en relation till, det kan ha mänsklig påverkan, 
eller inte.  
 
En analys i sin tur definieras enligt svenska akademins ordbok som en ”upplösning eller 
sönderdelning av något sammansatt” (SAOB, 1989).  
 
Uppsatsens definition av begreppet ”landskapsanalys” blir då; en undersökning/kartläggning 
av mark som vi har en relation till, som vi måste granska i detalj för att kunna tolka på ett 
relevant sätt.    
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Den typ av analys som man idag allt som oftast använder sig av är LCA – eller på svenska 
LKA, landskapskaraktäranalys. Metoden utgår ifrån att man identifierar landskapstyper och 
karaktärsområden och beroende på hur omfattande yta som skall karaktäriseras blir analysen 
mer eller mindre detaljerad. När ett större område skall analyseras burkar man vara ute efter 
generell information utan alltför stor detaljeringsgrad. När man skall analysera ett projekt med 
mindre omfattning vill man istället ha en högre detaljeringsgrad för att inte missa unika 
egenskaper som platsen bidrar med (Berglund et al, 2013). 
 
Landskapskaraktäranalysen talar ofta med MKB:n, och de två tillsammans med ett 
gestaltningsprogram skall bidra med en klar och riktig bild av området som skall utvärderas 
(Berglund et al, 2013). 
 
Landskapsanalysen som verktyg 
 
Kommande stycken utgår ifrån två avhandlingar inom ämnet. Dels Katarina Nyströms från 
2015 som avhandlar ”Landskapaspekten i åtgärdsvalsstudier”. Den andra avhandlingen är 
Frida Johanssons (2010) som skrivit ”Landskapsanalys vid vägprojekt”.  
 
Landskapsanalys i vägprojekt   
 
Frida Johansson undersöker i sin rapport från 2010 vilken roll landskapsanalysen har i 
vägprojekt. Hon börjar med att bryta ner och analysera begreppet landskapsanalys, för att 
återge vad som ingår vid en landskapsanalys och vad den bidrar med vid vägprojekt. 
 
Johansson (2010) sammanfattar sina tankar kring begreppet landskapsanalys; 
  
”Sammantaget kan landskapsanalys… sägas vara ett sätt att förklara ett område i staden eller på 
landet, som innehåller en serie fenomen och element, vilka tillsammans upplevs som en helhet.” 
(Johansson, 2010,14)  
 
Johansson (2010) menar att landskapanalysen är bred och övergripande i många avseenden 
och att den i sin tur kan bestå av många olika mer specifika analyser, som är mer eller mindre 
lämpade beroende på området där landskapsanalysen skall utföras. Exempel på platsspecifika 
analyser som kan utgöra en del av landskapsanalysen är historisk analys, områdesanalys, 
lämplighetsanalys, konsekvensanalys och rumslig analys.  
 
Syftet med landskapsanalysen vid vägprojekt är ta hänsyn till landskapet och värna om 
bevaransvärda kvaliteter som finns, och i den mån det går planera så att en väg hamnar där 
den gör minst skada i landskapet (Johansson, 2010).  
 
Johansson (2010) menar att landskapanalysen framförallt kommer in i vägprojektet i två 
skeden, dels i gestaltningsprogrammet, dels i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Gestaltningsprogram är inte lagstadgat, så det är upp till varje projektledare att upprätta eller 
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låta bli att upprätta ett sådant dokument. Ett gestaltningsprogram innehåller en generell 
utredning av platsens kvaliteter och värden som är bevaransvärda. Däremot är 
miljökonsekvensbeskrivningen (som vi nämnt tidigare i lagkapitlet) lagstadgad och 
genomförs parallellt med projektet från start till slut.  
 
Johansson (2010) avslutar med att hon gärna skulle se att landskapsanalysen ska ligga till 
grund i den inledande fasen, för att inte riskera att gå minste om viktiga landskapsaspekter. I 
dagsläget menar hon på att landskapsanalysen kommer in försent för att det skall vara 
optimalt.  
 
Johansson (2010) har i sista delen av sin uppsats sammanfattat intervjuer med yrkesutövare 
som framförallt jobbar med vägprojekt och däribland landskapanalysen. Johansson menar på 
att de alla var relativt samstämda när de återgav att Landskapsaspekten alltför ofta blir 
förbisedd i processen och att det ofta är resultatet av att beslut fattats eller omprövas när 
landskapsarkitekten inte varit närvarande.  
 
Landskapsaspekten i förhållande till åtgärdsvalsstudier  
 
Nyström undersöker i sin uppsats ” Landskapsaspekten i åtgärdsvalsstudier” från 2015 
relationen mellan landskapskaraktärsanalys och åtgärdsvalsstudier, men även vilken roll och 
vilket utrymme landskapskaraktärsanalysen får i åtgärdsvalsstudiernas olika skeden. Hon 
lägger dessutom stor vikt vid tillämpandet av europeiska landskapskonventionen och faktumet 
att den sedan 2013 är antagen och lagstadgad i Sverige, men trots det är relativt okänd och 
sällan får den roll den avsetts ha i processen för att ta fram hållbara, inkluderande och 
demokratiska åtgärder i landskapet.  
 
Hon frågar sig om landskapskaraktärsanalysen i åtgärdsvalsstudierna bidrar till att uppnå 
hållbarhets- samhälls- och transportpolitiska mål och samtidigt tar hänsyn till den europeiska 
landskapskonventionen.  
 
Arbetets frågeställning går inte lika djupt in på landskapskaraktärsanalyser i sig, utan syftar 
mer till att ta del av och förstå vad landskapsanalysen bidrar med vid åtgärdsvalsstudier. 
Nyström (2015) anser att landskapsanalysen som ska ligga till grund för en åtgärdsvalsstudie, 
kan bidra till processen med ett helhetsperspektiv ur en landskapsaspekt och i längden leda till 
mer genomtänkta åtgärder.  
 
Landskapskaraktärsanalys tar mycket hänsyn till natur- och kulturlandskap, och mindre till 
”buller, riskbedömning och klimatpåverkan” (Nyström, 2015) och bör därför presenteras i ett 
tidigare skede än en eventuell miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbedömning. 
 
Nyström hävdar att landskapet måste ses ur ett helhetsperspektiv och att det är något som den 
europeiska landskapskonventionen också talar för. Idag finns inte något krav på en 
landskapsanalys i åtgärdsvalsstudier, än mindre att landskapet skall ses och tas hänsyn till 
som en helhet. Att skapa en regional landskapskararaktärsanalys som ligger till grund för fler 
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än en åtgärdsvalsstudie tror Nyström skulle kunna föra processen framåt och göra 
landskapsaspekten mer lättillgänglig.    
 
 ”Kännedom om landskapets pågående omvandlingsprocesser, känslighet för 
förändring och potential för utveckling är av avgörande betydelse för en medveten 
planering. Lika viktigt är förståelse för infrastrukturens inverkan på, och samspel 
med, det landskap den befinner sig i, och förstås förmågan att omsätta sådan förståelse 
till handling vid planering” (Trafikverket, 2012b, se Nyström 2015). 
 
Nyströms slutsats blir att upprättandet och tillgången till en landskapskaraktärsanalys i 
åtgärdsvalsstudierna bidrar med lite i sig, såvida kompetens att tolka kunskapen på ett korrekt 
vis inte finns att tillgå. Hon menar också på att man skulle kunna utveckla den handbok som 
trafikverket tagit fram gällande åtgärdsvalsstudier och mer konkret återge vad som förväntas i 
varje steg i processen sett ur landskapsperspektivet.  
 
Vägen – från idé till färdig anläggning  
 
Vid upprättandet av allmän väg är det framförallt väglagen som styr. Men det innebär inte att 
den styr i sig självt utan måste samordnas och ta hänsyn till vad som framkommit i 
länsstyrelsens (miljöövergripande) och kommunens (samhällsövegripande, framförallt 
översiktsplan och detaljplan) rådande planer (Vägverket, 2010). Vägprocessen har sedan 
implementerandet av åtgärdsvalsstudier förändrats. När bedömning av en ny vägs omfattning 
och påverkan skall göras utgår trafikverket ifrån fem typfall, där typfall ett kräver mindre 
åtgärder och anses utgöra ett mindre angrepp på landskap och miljö medan typfall fem kräver 
större åtgärd och anses utgöra ett större angrepp i landskap och miljö. Vilket typfall vägen 
anses utgöra avgör vilka handlingar som behöver uppföras i den följande processen 
(Trafikverket, 2014).  
 
 
Figur1. Hur vägprocessen fortskrider beroende på typfall 
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Samråd är något som skall utföras kontinuerligt under planprocessens gång. Ett samråd 
innebär att aktörer och intressenter träffas och utvärderar arbetet som utförts, syftet är att 
under processens gång lösa knutar och kunna ta olika åsikter i beaktande för att kunna fatta 
förankrade beslut som de inblandade (bland annat aktörer, kommuner, länsstyrelse och 
berörda medborgare) är med på (Trafikverket, 2014). Samrådet är inget som detta arbete 
kommer gå in mer på, att samrådet finns och utgör en stor del av processen är dock viktigt att 
förstå. 
 
Följande stycken kommer vara exempel på ett typfall 3 från början till slut av vägprocessen. 
 
Ta fram, bearbeta och analysera underlag (Steg 1) 
 
Detta är stadiet där den grundläggande bristen ringas in och definieras med hjälp av 
åtgärdsvalsstudien. Man undersöker vilka olika problem, värden, kvaliteter och möjligheter 
platsen kommer med. Man utgår framförallt ifrån redan befintliga handlingar men tar också 
fram nytt material som behövs för att skapa en tydlig bild av platsen. Beroende på vägens 
omfattning skall en landskapsanalys tas fram och ligga till grund i följande processteg 
(Trafikverket, 2014).  
 
Begär länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (Steg 1) 
 
Tidigt i processen ska länsstyrelsen undersöka om en betydande miljöpåverkan kommer 
orsakas platsen i och med uppförandet av vägen. I de fall en risk för betydande miljöpåverkan 
föreligger så skall arbetet med en MKB påbörjas. Det är upp till länsstyrelsen att godkänna en 
MKB, men den utförs ofta av anlitad konsult å Trafikverkets vägnar. I de fall betydande 
miljöpåverkan inte föreligger skall en mindre undersökning utföras. En så kallad 
miljöbedömning (Trafikverket, 2014). 
 
Utforma planförslaget samt MKB eller miljöbeskrivning (Steg 2) 
 
Analyser och handlingar som tagits fram i det inledande skedet ligger till grund för arbetet 
med vägplanen. Planen framställs med så hög detaljeringsgrad som det går och är omfattande. 
Allteftersom planen och arbetet blir mer detaljerat skall även landskapsanalysen bli det för att 
inte missa viktiga aspekter i en mer inzoomad skala. Vägplanen anses efter detta steg som 
upprättad, en MKB skall i detta skede ha granskats och godkänts av länsstyrelsen. 
(Trafikverket, 2014).  
 
Färdigställ plan (Steg 2) 
 
Planen justeras slutligen efter det som framkommit på samråd. Planen och den godkända 
MKB:n utgör i detta skede en granskningshandling (Trafikverket, 2014). 
 
Kungörelse (Steg 3) 
 
Kungörelse innebär att allmänheten skall få möjlighet att granska och komma med 
invändningar innan plan och MKB fastställs (Trafikverket, 2014). 
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Begäran om länsstyrelsens yttrande (Steg 3) 
 
Trafikverket begär utlåtande av länsstyrelsen gällande godkännande av plan och MKB. 
 
Begäran av fastställande av plan (Steg 3) 
 
Plan och MKB fastställs slutligen av trafikverkets regionkontor (Trafikverket, 2014).  
 
Trafikverkets upprättande av åtgärdsvalsstudier 
 
Trafikverket upprättade 2010 en rapport som ligger till grund för det vi idag känner som 
åtgärdsvalsstudier, rapporten heter förslag till nytt planeringssystem 
för transportsystemet och var ett samarbete mellan banverket, sjöfartsverket, vägverket och 
transportstyrelsen där målet var att ta fram en planeringsåtgärd som underlättar planeringen av 
den storskaliga transportinfrastrukturen. Målet med den nya åtgärdsplaneringen sades då vara 
att göra processen tydligare och mer lättöverskådlig samtidigt som man ville undvika att olika 
sektorer utförde samma arbete parallellt, och genom att tydliggöra vilka delar av processen 
som hör till vilken sektor (nationell, regional eller kommunal) göra processen mer effektiv. 
Att Sverige har sektorsgränser menar även Odhage (2012) kan försvåra processen på så sätt 
att det är svårt att bedriva samarbete när olika myndigheter och aktörer har olika rutiner, 
arbetssätt och förhållningssätt inom de olika sektorerna (Trafikverket, 2010). 
 
Trafikverket (2010) menar att det är av största vikt att valet av åtgärd förankras i något av 
nedanstående; 
 
”Att åtgärden i fråga behövs ur en trafiksystemsaspekt för att nå mål eller funktionskrav, eller är 
samhällsekonomiskt lönsam, eller har politiskt stöd eller leder till att egenskaper som 
intressenter efterfrågat blir uppfyllda i och med åtgärden” (Trafikverket, 2010). 
 
Rapporten menar att trafikverket måste basera sina val av åtgärder på vetenskap, erfarenhet 
eller dialog med intressenter, och att trafikverket agerar utifrån ett samhällsintresse och jobbar 
efter att åtgärden ska vara hållbar ur ett helhetsperspektiv. Det är dessutom trafikverkets 
ansvar att se till att en miljöbedömning sker och att den kopplar till regional- och nationell 
nivå och att åtgärden uppfyller kraven som ställs i de transportpolitiska målen (Trafikverket, 
2010). 
 
Generellt om åtgärdsvalsstudier  
 
Åtgärdsvalsstudierna följer inte planeringsprocessen från start till slut, utan utförs som 
tidigare nämnts i det inledande skedet. Studien utgör en relativ liten del av projekt, men har 
stor inverkan på hur projektprocessen kommer bedrivas till projektets slutställande 
(Trafikverket, SKL & Boverket, 2015). Beroende på hur enkel eller komplex en 
problemställning är kan en åtgärdsvalsstudie ta allt mellan ett par dagar (Trafikverket, SKL & 
Boverket, 2015) upp till ett år (Trafikverket, 2017b).  
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Tanken är att åtgärdsvalsstudier ska verka övergripande och hjälpa aktörer att prioritera vilken 
åtgärd som är bäst lämpad, sett till det större sammanhanget. Åtgärdsvalsstudierna ska 
dessutom agera överbyggande mellan regeringens visioner och det regionala utförandet 
(Odhage, 2012).  
 
Odhage (2012) menar på att tillämpningen av åtgärdsvalsstudier bör följa den i handboken för 
åtgärdsvalsstudier upprättade metodiken för att kunna bidra till lämpliga och effektiva 
lösningar. Odhage ställer sig samtidigt frågande om metodiken kan konkurrera med redan 
inofficiella etablerade processer.    
 
Åtgärdsvalsstudiernas metodik 
 
Odhage (2012) delar i sin rapport grovt in åtgärdsvalsstudierna i fem steg. Stegens innebörd 
återges i nedanstående stycken; 
 
Initiera innebär att en avgränsning sker vad gäller problemställningen som skall undersökas, 
beställaren som initierar studien undersöker vilka som skulle kunna utgöra berörda 
intressenter och aktörer och bjuder in dessa till samtal. Beställaren undersöker också vilka 
medel man avser avsätta för studien. Första steget handlar kort om att avgränsa sig (Odhage, 
2012).  
 
Förstå. Här har berörda aktörer och intressenter som mål att förstå platsen utefter den 
problemställning som finns. Helhetsbilden tas i beaktande och man jobbar med att förstå vad 
för behov som finns på platsen, i samhället och hos intressenter. Man väger dessa mot de 
riktlinjer som finns statligt och regionalt. Andra steget handlar kort om att få en djupare 
förståelse för platsen och problemet (Odhage, 2012).  
 
Pröva innebär att projektgruppen testar de potentiella åtgärder som tagits fram i två olika steg. 
Först testas åtgärden mot övergripande statliga mål och visioner. Går de igenom första steget 
testas åtgärden mot mer platsspecifika önskemål (Odhage, 2012).  
 
Val av åtgärdskoncept. Här lämnar projektgruppen över de potentiella åtgärdsvalen som 
studien resulterat i till trafikverket som i sin tur utför en kvalitetsgranskning där förslaget 
ställs mot de mål som satts upp i det inledande skedet liksom övergripande nationella 
visioner. Trafikverket skickar sedan en rapport med ställningstagande till beställaren (Odhage, 
2012).  
 
I steget ställningstagande beslutas hur arbetet efter studien skall fortskrida. I detta stadie 
brukar aktörer åter samlas för att diskutera var och ens ansvarsområde i de fall då studien 
utgör grund för en vidare projektprocess. Om den utgör grund för en vidare projektprocess 
skall den också läggas in i en databank över åtgärdsvalsstudier med syfte att kunna hjälpa 
andra planerare i liknande planeringssituationer (Odhage, 2012).  
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Fyrstegsprincipen 
 
När man utför en åtgärdsvalsstudie utgår man ifrån något som heter fyrstegsprincipen. 
Principen är ett verktyg där åtgärder rangordnas efter hur omfattande åtgärd som 
krävs/planeras på platsen. Syftet är att med så små medel som möjligt få till den bästa 
lösningen sett till platsen, situationen, långsiktig hållbarhet och trafiknätet i sin helhet. Utifrån 
fyra steg är åtgärden varje steg representerar mer eller mindre omfattande (Trafikverket, SKL, 
Boverket 2015).  
 
Första steget heter tänk om och syftar till att man med enbart små medel får till den önskade 
förändringen. Till exempel att man som planerare ”tänker om” kring hur platsen används, 
implementerar och att det räcker för att en bättre situation skall uppstå.  
 
Andra steget heter optimera, som syftar till att man genom tillämpning av små medel och 
punktinsatser kan lösa problemet, tillexempel genom att sätta in fler tågavgångar när det är 
rusning.  
 
Tredje steget heter bygg om och syftar på att trafikverket och berörda aktörer bygger om, för 
att bidra till med tillfredställande lösningar.  
 
Det är först i det fjärde och sista steget bygg nytt som byggnation av nya vägar och 
infrastruktur för att åtgärda problemet övervägs.  
 
Trafikverket, SKL och Boverket (2015) menar på att man med hjälp av ÅVS kunnat undvika 
att ta till steg-fyra-lösningar i många fall och ersätta dem med steg-ett/två/tre-lösningar. 
Resultatet har blivit lika bra, pengar har sparats och projekteringen har kunnat färdigställas 
tidigare än vad som förutspåtts.  
 
Problematik enligt Odhage  
 
Att åtgärdsvalsstudien har goda intentioner råder det inget tvivel om, man vill driva en 
sammanhållen och effektiv process redan från start. Syftet är att studien ska ge avkastning 
genom att processen går snabbare, kostar mindre och blir mer hållbar. Odhage (2012) har i sin 
rapport studerat hur ett urval av de första åtgärdsvalen bedrevs och kunde konstatera att det 
finns en konflikt i att producera något som är hållbart och medelbesparande under tidspress. 
Metodiken utgår ifrån att aktörer och intressenter skall bedriva en sammanhållen process där 
helheten undersöks och utvärderas på ett neutralt sätt. Odhage menar på att det är svårt att alla 
aspekter skall tas hänsyn till. För att kunna göra det skulle man behöva ha om inte obegränsat, 
åtminstone mer tid till förfogande. Han ifrågasätter dessutom fyrstegsprincipen och hävdar, 
till skillnad från Trafikverket, SKL och Boverket (2015) att tänk om (steg-1 lösning) och 
optimera (steg-2 lösning) inte är alternativa åtgärder i många fall, han menar på att dessa steg 
skulle lämpa sig bättre, inom förvaltningsmyndigheten (Odhage, 2012).  
 
 
                                               
23 
 
Landskapskaraktärsanalysens roll i vägprocessen och 
åtgärdsvalsstudier 
 
Om, eller i bästa fall när landskapet tidigt i processen analyseras utifrån ett helhetsperspektiv 
där dess styrkor och brister blir tydliga är det lättare att från början förstå och planera för den 
typ av expertkunskap som behöv för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en 
omgestaltning där landskapet får utstå så lite negativ påverkan som möjligt (Berglund et al, 
2013).   
 
Berglund et al (2013) menar också att en landskapsanalys som har haft medborgarmedverkan 
gör processen smidigare då man i ett tidigt skede kan förhålla sig till medborgarnas 
ståndpunkt vad gäller deras känslor kring dess vardagsmiljö. Låter man medborgarnas röster 
höras är också chansen för smidiga samråd god. Man bör i planeringsfasen vara medveten om 
att medborgardeltagandet och deras utgång enligt europeiska landskapskonventionen väger 
lika tungt som expertkunskap. Expertkunskap och medborgarutlåtande anses komplettera 
varandra; experterna med hårda värden och medborgare med mjuka värden. 
 
Landskapsanalysen utförs kontinuerligt under hela planprocessen och har en dynamisk roll, 
den förändras beroende på vilket skede processen befinner sig i. Landskapsanalysen ska under 
processens gång följa fyrstegsprincipen, där man utifrån behov bedömer hur stor åtgärd som 
behövs. När en åtgärd är av steg-1 eller 2 lösningar enligt fyrstegsprincipen behövs inte någon 
vidare landskapsanalys. Om åtgärden däremot är av steg-3 eller 4 lösningar, alltså om- eller 
nybyggnation behövs en utökad landskapsanlays (Berglund et al, 2013). 
 
Behovet av en nyupprättad landskapsanalys skiljer sig åt beroende på om åtgärden gäller 
ombyggnation eller nybyggnation, och hur pass nyligen vägen uppförts. I fall där vägen 
nyligen är uppförd finns det ibland redan dugliga landskapsanalyser att tillgå. Dock 
förtydligar Berglund et al vikten av medborgardeltagandet och att det sällan finns med i äldre 
landskapsanalyser och kan därför behöva kompletteras. Tillgången till en redan upprättad 
landskapsanalys är dock både tids- och medelbesparande (Berglund et al, 2013). 
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Åtgärdsval i praktiken, E4 Häggvik- Arlanda  
 
Trafikverket påbörjade i samarbete med Upplands Väsby 
kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun och 
Swedavia en åtgärdsvalsstudie 2016. Det utpekade 
området var en bit av E4. Sträckan är belägen i norra 
Stockholm, den börjar i Sollentuna kommun vid Häggvik, 
går igenom Upplands Väsby kommun och slutar en bit 
norr om Arlanda, i Sigtuna kommun.  Kapacitetsbrist 
utgjorde den grundläggande problematiken, vilket leder 
till att köer förekommer i större utsträckning och att 
sträckan är hårdare olycksdrabbad. Syftet med 
åtgärdsvalsstudien var att öka tillförlitligheten på 
vägsträckan, ur ett säkerhetsperspektiv såväl som ur ett 
miljö- och hälsoperspektiv. Men också att öka möjligheten 
att färdas hållbart (Trafikverket, 2017b). 
 
I regionen, och i synnerhet kommunerna som sträckan 
ligger inom förutspås en befolkningsökning med mellan 
18–36% (Trafikverket, 2017b). Swedavia som driver 
Arlanda flygplats ser även att resorna med flyg ökar, och 
förutspår en fördubbling av resenärer på Arlanda år 2050 
(Swedavia, 2017). När förbifart Stockholm planeras stå 
klar 2026 tyder allt på att det kommer innebära en 
betydande trafiktillströmning på sträckan. För regionen 
och lokalt innebär det ett stort behov av effektiva 
trafiklösningar. Trafikverket (2017b) menar i sin studie att 
det måste till en kombination av åtgärder för att lösa 
kapacitetsproblematiken på ett hållbart sätt. 
 
Studien har utförts i enlighet med åtgärdsvalsstudiernas 
metodik, vilket Odhage (2012) tryckte på var av stor vikt i sin rapport.  
 
Processen utifrån metodiken  
 
Initiera  
Styrgrupp och arbetsgrupp har utgjorts av representanter från trafikverket, Upplands Väsby 
kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun och Swedavia. Det har även funnits en 
referensgrupp som bestått av representanter från diverse organisationer vars intresse eller 
kunnande kan påverka studien (och i förlängningen även projektet) (Trafikverket, 2017b).  
 
Förstå 
Workshops genomfördes under hösten 2016 till våren 2017. Man skapade sig inom gruppen 
en förståelse för situationen utifrån kommunernas respektive planer, man diskuterade hur 
Figur 2. Geografiskt läge för åtgärdsvalet.   
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olika trafikslag skulle prioriteras och vilka de rådande bristerna inom området var och vad 
man hade för önskemål vad gällde funktion längs med sträckan. Efter att tillgängligt material 
gåtts igenom utfördes en kompletterande fördjupad behovs- och problembeskrivning 
(Trafikverket, 2017b). 
 
Pröva  
Under våren 2017 fortsatte arbetet med referensgruppen, man beslutade om en breddning av 
E4 och trafikplats glädjen efter att en kapacitetsundersökning utförts. Ett problem som 
framkommit i skedet var trafikverkets och kommunernas varierande uppskattning av 
befolkningsökningen till 2040. Man valde dock att basera det fortsatta arbetet på trafikverkets 
siffror som var något blygsammare än kommunernas (Trafikverket, 2017b).  
 
I de fall potentiella åtgärder rörde kollektivtrafikanknytning konsulterades även 
trafikförvaltningen. Gruppen tog även del av miljöriskutredning som rörde yt- och 
grundvatten. Utifrån den utfördes en riskanalys på de ställen där E4 tangerar vatten 
(Trafikverket, 2017b).   
 
Val av åtgärd  
Det togs under åtgärdsvalsstudien fram 53 potentiella åtgärder (Trafikverket, 2017b).   
 
Ställningstagande  
De 53 åtgärder som tagits fram i föregående steg utvärderades efter de mål och kriterier som 
satts upp för projektet, och kokades slutligen ner till 23 åtgärder som ansågs leva upp till 
målen (Trafikverket, 2017b).  
 
Om E4 Häggvik - Arlanda   
 
E4 ingår i något som benämns TEN-T, Trans european transport network. Det innebär att 
vägen har en internationell betydelse. E4 utgör en del av Sveriges stomnät och sträcker sig 
genom hela Sverige, från Ystad i söder till Haparanda i norr. Vägen utgör stor betydelse för 
person- som godstransport (Trafikverket, 2017b). 
 
Nationella, regionala och kommunala planer som grund för studien 
 
Vid åtgärdsvalsstudiens genomförande har den nationella planen liksom regional länsplan för 
transportinfrastruktur i Stockholms län och kommunala översiktsplaner från Upplands Väsby, 
Sollentuna och Sigtuna legat till grund för arbetet (Trafikverket, 2017b). Utöver de styrande 
planer som legat till grund har studien utgått ifrån uppgifter gällande trafikmönster och hur in 
och utpendlingen från omgivande regioner ser ut. Åtgärdsvalsstudien behandlar vilken 
påverkan ”förbifart Stockholm” kommer ha på vägsträckningen mellan Häggvik och Arlanda 
och hur det kommer påverka vilka åtgärder som kommer behövas innan förbifart Stockholms 
öppnande samt vilka åtgärder som kommer behövas efter öppnandet för att sträckan ska 
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kunna möta det ökade kapacitetsbehov öppnandet kommer innebära. Förbifart Stockholm 
förväntas stå färdigt 2026 (Trafikverket, 2017b).  
 
Nationella transportpolitiska mål  
 
Inom studien finns det transportpolitiska mål som åtgärdsvalet skall förhålla sig till och 
planeras i enlighet med. Målen delas upp i funktionsmål och hänsynsmål (Trafikverket, 
2017b). Måluppfyllelsen skall resultera i ”en god samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet” (Näringsdepartementet, 2009). 
 
Mål för nationella miljökvalitetsmål  
 
Åtgärdsvalen avser förhålla sig till mål vad gäller begränsad klimatpåverkan, god bebyggd 
miljö, tillgången till frisk luft och grundvatten av god kvalitet (Trafikverket, 2017b). 
 
Regionala och kommunala mål  
 
Åtgärdsvalsstudien avser förhålla sig till rådande regional utvecklingsplanen för Stockholms 
län (RUFS) och regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (Trafikverket, 2017b). 
 
Mål för åtgärdsvalet  
 
Med grund i de ovanstående övergripande målen togs det fram tio mål (mål 1-5 övergripande, 
6-10 miljömål) som de tänkta åtgärderna skulle uppfylla för att anses som goda alternativ till 
slutgiltiga åtgärder för det tilltänkta området (Trafikverket, 2017b). Målen var följande; 
 
1. ”Minskad sårbarhet i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa.  
2. Ökad andel hållbara resor/transporter i stråket nationellt, regionalt och lokalt.  
3. Förutsägbara restider för persontrafik i stråket med alla trafikslag.  
4. Förutsägbara transporttider för godstrafik i stråket.  
 
5. Resor/transporter med lokal funktion ska tillgodoses utanför det primära vägnätet.  
 
6. Minimera koldioxidutsläpp och energiförbrukning i trafikerings-, bygg- och 
driftskedet.  
7. Minimera negativ miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken.  
8. Minska negativ påverkan och risk för negativ påverkan på yt- och 
grundvattenförekomster.  
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9. Minska E4:ans barriäreffekter för natur och friluftsliv.  
10. Minimera intrång i utpekade natur- och kulturvärden” (Trafikverket, 2017b, 25-26). 
 
Fysiska förutsättningar  
 
Trafiksäkerheten har uppmätts på sträckan, och anses vara god till mycket god. Detta trots att 
den belastas av stora mängder trafik och vars kapacitetstak nås vid rusningstider. Mätningen 
grundar sig i vägens tekniska egenskaper och förutsättningar, så som väggeometri, 
trafikseparering (räcken tillexempel) och dimensioneringen av buffertzoner längs med 
sträckan.  
 
Kollektivtrafik av olika typ trafikerar sträckan, bland annat lokala bussförbindelser och bussar 
till och från Arlanda från Stockholm city och Liljeholmen.  
  
Sträckan utgör en viktig del för den lång- som kortväga godstrafiken. Längs med den berörda 
sträckan finns det inte mindre än tre logistik- och godsnoder. Logistikcentret i Rosersberg, 
Arlanda cargo city, samt Brista som ”genererar omfattande godstransporter” (Trafikverket, 
2017b, 33). 
 
Miljöförutsättningar  
 
Miljöaspekten är som man kan förvänta sig av en väg med den trafikomsättning som E4:an 
har förbi Sveriges största stad; dyster. Sträckan ligger i anslutning till stockholmsåsen. Tre 
grundvattentäkter; Rotsunda reservvattentäkt, Hammarby reservvattentäkt och Ströms 
reservvattentäkt ligger i anslutning till E4. Vattenavrinningen inom sträckans område sker i 
Oxundaån som i sin tur mynnar ut i Mälaren som är dricksvattentäkt och förser stora delar av 
Stockholm med dricksvatten. Mätningar (enligt miljökvalitetsnormen, MKN) av vattnet och 
den eventuella påverkan vägsträckningen har på det har inte uppmätts och påtalas i 
åtgärdsvalsstudien som något som skall utföras för att identifiera eventuella extra känsliga 
sekvenser (Trafikverket, 2017b).  
 
Längs med sträckningen som studien avser är det dessutom på många ställen mätningar visar 
på att mängden kvävedioxid och buller överstiger det rekommenderade värdet enligt 
miljökvalitetsnormen (Trafikverket, 2017b). 
 
Natur- och kulturlandskap 
 
Järvakilen-, Rösjökilen- och Fysingen naturreservat ligger alla i anslutning till 
vägsträckningen som åtgärdsvalsstudien avser och påverkas av vägens existens.  
 
Varje ett av de tre har betydande egenskaper som är unika och bidrar till områdets biologiska 
mångfald och arters framtida chans till överlevnad. Väg E4 utgör idag en barriär i nord/sydlig 
riktigt mellan dessa områden, vilket resulterar i att djur liksom människor har svårt att röra sig 
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emellan. Svårigheten att röra sig hämmar den spridning som man framförallt i djurlivet ser 
bidrar till en god och frodande livsmiljö (Trafikverket, 2017b). 
 
Den kulturmiljö som berörs i åtgärdsvalet är två kyrkor, Norrsunda samt Sollentuna som båda 
innehar ”landskapsbildskydd”.  Även Stora Wäsby slott och Skålkamravägen (herrgårdsmiljö) 
nämns, dock ges inga ytterligare detaljer kring sträckans påverkan av dessa (Trafikverket, 
2017b). 
 
Val av åtgärd 
 
53 åtgärder lokaliserades av arbetsgruppen tillsammans med referensgruppen, åtgärderna ska 
alla gå i linje med tidigare uppsatta mål för studien. Först utvärderades hur väl åtgärderna 
skulle gå i linje med de mål som satts upp, därefter skedde en utvärdering och sållning. De 23 
åtgärder som blev kvar efter sållningen konsekvensbedömdes ytterligare innan de föreslogs 
som rekommenderade åtgärder (Trafikverket, 2017b).  
 
I kommande stycke kommer inte alla 23 åtgärdsval att redovisas. De med direkt koppling till 
E4:an har prioriterats för att i slutändan kunna svara på frågeställningen. De åtgärder som 
utvärderas är inom kategorin ”breddning av väg E4” (Trafikverket, 2017b). 
 
Breddning av väg E4 
 
Tre åtgärder inom denna kategori prövas, alla avses breddas med körfält så att vägen får 3+3 
eller 4+4 körfält. Sträckorna som berörs är trafikplats Häggvik – trafikplats Rotebro, 
trafikplats Rotebro – trafikplats Glädjen och trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, för 
samtliga åtgärder identifierades trafikverket som den framtida ansvariga aktören och alla 
åtgärderna avser;  
 
”Breddning av väg E4 med ett körfält i vardera riktningen på sträckan för att öka kapaciteten på 
vägen. I åtgärden ingår anpassning av samtliga berörda av- och påfartsramper på sträckan, 
åtgärder för berörda byggnadsverk samt utrymmen för kontrollplatser för övervakning.” 
(Trafikverket, 2017, 42) 
 
Åtgärderna konsevensbedömndes utifrån specifika frågeställningar där arbetsgruppen utgick 
ifrån en femgradig skala som skulle visa hur väl frågeställningen uppfylldes av åtgärden. 
Sammantaget visade konsekvensbedömningen att åtgärderna som syftade till att bredda E4 
skulle öka sårbarheten sett till trafiksäkerhet, miljö och hälsa, åtgärden skulle inte heller bidra 
till det hållbara resandet. Det som ansågs positivt med åtgärden var att den skulle bidra till 
förutsägbara restider för persontrafik och godstrafik (Trafikverket, 2017b).  
 
Arbetsgruppen fastställde att alla åtgärderna vid breddning av E4:an kommer vara steg-3 
lösning, alltså tillbyggnad enligt fyrstegsprincipen. 
 
Konsekvensbedömningen visar på att det enda positiva med åtgärden är att man tillgodoser 
den kapacitetsbrist som väntar på en internationellt och nationell viktigt väg i och med det 
ökande invånarantalet, och öppningen av förbifart Stockholm. Åtgärden innebär dock att de 
miljömål som satts upp inte kan uppfyllas utan försämrar situationen ur en miljöaspekt då 
ökad trafik kommer innebära en ökad mängd utsläpp av koldioxid och ökad 
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bullerproblematik. Även grundvattnet kommer påverkas av den ökade mängden biltrafik som 
åtgärden kommer generera. Konsekvensbedömningen visar också på att djurlivets chans till 
förflyttning, chansen till friluftsaktiviteter och kulturmarker kommer att påverkas negativt 
(Trafikverket, 2017b).  
 
Slutligen presenteras de 23 rekommenderade åtgärderna, vilka alla tre av de ovanstående 
ingick i. Två av åtgärderna rekommenderas vara klara till 2025, respektive 2026, och den 
tredje rekommenderas stå klart till efter öppningen av förbifart Stockholm. Arbetsgruppen var 
i sin slutsats noga med att trycka på att åtgärderna måste utföras så att minsta möjliga skada 
orsakas naturen (Trafikverket, 2017b). 
 
När åtgärdsvalsstudien har avslutats tar arbetet med vägplan och MKB vid. Det är viktigt att 
komma ihåg att arbetet med åtgärdsvalsstudien bara är början på en lång arbetsprocess, om än 
så viktig, det är i åtgärdsvalsstudien grunden för projektets förutsättningar läggs.  
 
 
 
 
Figur 3. Vägprocessen vid typfall 3, åtgärdsval och inledande landskapsanalys tar plats i första steget. 
Diskussion  
 
Utifrån de rapporter och litteratur som jag tagit del av är det framförallt en skillnad som blir 
tydlig och det är att man idag, i och med åtgärdsvalsstudierna, har ett mer holistiskt synsätt 
när det kommer till planering av stor väginfrastruktur, där man redan i åtgärdsvalsstudien 
försöker förutse var behoven kommer uppstå längre fram i projektet. Följdfrågan blir då om 
behovet av en mer holistisk process har fött åtgärdsvalsstudierna eller tvärt om.  
 
Odhage (2012) nämner i sin rapport att det ligger stor vikt vid att åtgärdsvalsstudiernas 
metodik följs för att de ska ha möjlighet att ge den effekt som man eftersträvar; en 
sammanhållen, tids- och medeleffektiv grund för den följande vägprocessen. Om man följer 
åtgärdsvalets metodik menar Odhage (2012) att man bör ha god chans att lyckas driva en 
effektivare, hållbarare och mer kostnadseffektiv process än innan studiens implementering.  
 
Insikten om vilket stort nätverk av aktörer, lagar, planer och visioner som skall tas hänsyn till 
i projektprocessen underbygger argument om att kommunikationen är avgörande för ett lyckat 
projekt. Det blir tydligt vilken stor betydelse metodiken kan ha för möjligheten att 
kommunicera på ett effektivt sätt med andra aktörer som är involverade i processen. 
  
Däremot så är det många källor som nämner att det krävs planerare med god erfarenhet av 
metodiken för att processen skall bli effektiv, och att de antal som finns att tillgå är få. Där 
tror jag att man gör gott i att involvera fler och ha tro på sin personal, inte minst för att kunna 
bedriva fler åtgärdsvalsstudier men också för att göra processen mer vedertagen och 
tillämpningsbar för gemene planerare.  
 
Som Odhage var inne på bidrar troligtvis metodiken till att olika aktörer kan kommunicera på 
ett tydligare sätt. Att åtgärdsvalsstudien utförs i det inledande skedet för projektprocessen och 
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att en arbetsgrupp samt referensgrupp träffas och diskuterar förutsättningar, utgångspunkter, 
förväntningar och respektives ansvarsområden resulterar i att gruppen redan från början vet 
var man har varandra och vilka de gemensamma målen är för projektet är. Att alla 
involverade aktörer träffas och pratar med varandra är troligen en bakomliggande faktor som 
bidrar till bättre kommunikation i projektets följande skeden.  
 
I de fall där det råder hög komplexitet eller där kommunikationen fungerar dåligt trots 
åtgärdsvalsstudier finns det andra verktyg för att angripa problemen. Det är dock inget denna 
uppsats har fokuserat på. Det kan vara värt att nämna ett par andra metoder för att påvisa att 
ingen metodik är komplett, eller optimal för alla fall.  
 
I SATSA:s (2011) rapport nämns begreppet TKI, vilket står för tid, kostnad och innehåll.  
Begreppet ritas upp som en triangel med ett begrepp i var spets. Syftet med TKI är att 
använda det som verktyg för att kunna visualisera prioriteringar och därmed också göra ens 
ståndpunkt tydligare för andra aktörer. TKI skulle därför kunna fungera bra i projekt där 
aktörerna har svårt att kommunicera sin ståndpunkt i ett tidigt skede av processen.  
 
Succesiv kalkyl är en annan metod som tas upp i SATSA:s rapport över metoder som används 
för att bedriva en fungerande process. 
 
”Metoden utgår från samverkan i en grupp med relevant kompetens med avseende att identifiera 
och värdera osäkerheter som påverkar kostnad och tid. Successivmetoden använder 
sannolikhetsläran för att bedöma framtida utfall, vilket både ger en pedagogisk bild av läget och 
ett verktyg för att systematiskt undvika de största hinderna” (SATSA, 2011, 32). 
 
Succesiv kalkyl lämpar sig särskilt om projektet ifråga är komplext, eller om det är känsligt 
och därmed är av största vikt att riskerna minimeras så långt som möjligt (SATSA, 2011). 
 
Att lagtexten uppdaterats med avsikt att göra den mer lättförståelig och applicerbar bidrar helt 
klart till att ansvarsfördelningen mellan olika sektorer blir tydligare. I och med förtydligandet 
slipper steg falla mellan stolarna och bli grund för konflikter. Att det finns rum för ytterligare 
förtydligande är troligt, frågan är om det skulle bidra till att man tappar vissa viktiga aspekter, 
som att detaljeringsgraden tummas på. Kanske är lagen tydlig nog som den är, och att man vid 
tveksamheter eller mer komplexa fall gör gott i att anlita sakkunnig.   
 
Det är i lagen (PBL) lagstadgat om samråd i olika skeden vid upphandling av planer inom 
projektprocessen, tillexempel vid framtagande av vägplan, MKB, detaljplaner och 
översiktsplaner. Samrådet är dock inget som tagits upp i uppsatsen. Däremot är samrådet 
viktigt att nämna då medborgardeltagandet och dess åsikter väger tungt vid framtagandet av 
planer och åtgärder som påverkar de omgivningar som medborgarna brukar. Samrådet väger i 
ELC lika tungt som expertkunskap, och bör inte förkastas. ELC är relativt nytt i 
planeringssammanhang och i äldre fall av tillexempel landskapsanalyser finns inte 
medborgarna representerade på samma sätt som idag. Att enbart utgå ifrån expertkunskap vid 
framtagandet av t.ex. en landskapsanalys kan säkert vara enklare för stunden, men att få ett 
medborgarperspektiv utgör troligen en bättre chans att tolka det berörda landskapet på ett sätt 
som fler kan relatera till, framförallt de som brukar det dagligen.  
 
Av det som framkommit i litteraturen som legat till grund för uppsatsen, och framförallt 
åtgärdsvalsstudien för Häggvik - Arlanda, tycks det som att man har flera ansvariga 
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”underprojektledare”, men att det funnit en projektledare från trafikverket med det 
övergripande ansvaret. Att det är så tycks inte så konstigt då det framhålls att den som driver 
en åtgärdsvalsstudie skall vara väl insatt i metodiken den bedrivs enligt, vilket kanske 
trafikverkets projektledare framförallt är. Hur projektledningen fördelas efter att 
åtgärdsvalsstudien avslutats har inte undersökts mer ingående.  
  
Genom införandet av åtgärdsvalsstudierna har man gått från en process där enkel och tydlig 
struktur saknats, till en där struktur finns redan från början. Trafikverket har i sina rapporter 
menat på att åtgärdsvalsstudierna bidragit till förkortade processtider, en tydlighet och 
framförhållning som bidragit till att man kunnat förkorta projekttiden och därmed hålla 
kostnaderna nere. Genom att utgå från fyrspegsprincipen där man försöker undvika 
nybyggnation och istället optimera redan befintliga anläggningar har man också kunnat spara 
resurser bara genom att ändra tankesättet, vilket Odhage (2012) dock har ställt sig frågande 
till.  
 
Landskapsanalysen bör enligt litteraturen ligga till grund för en åtgärdsvalsstudie. Idag är så 
inte alltid fallet. Både Berglund et al (2013) och Nyström (2015) ställer sig frågande till detta. 
Landskapsanalysen kommer i dagens läge in försent, ibland har åtgärder redan 
rekommenderats innan en landskapsanalys är beställd. För att kunna fatta så hållbara beslut 
som möjligt, som dessutom förankras i lagar och bestämmelser som rör miljön, bör 
landskapsanalysen vara utförd i den inledande fasen så att den finns att tillgå redan i 
åtgärdsvalsstudien.  
 
I åtgärdsvalsstudien över E4 med sträckning Häggvik-Arlanda som undersöktes fanns det inte 
tydligt utmärkt att en landskapsanalys hade utförts och låg till grund för studien. Däremot 
fanns det kapitel som skulle kunna identifieras som information plockad ur en 
landskapsanalys.  
 
Det som gissningsvis utgör landskapsanalysen i åtgärdsvalsstudien är utzoomad och omfattar 
väldigt låg detaljeringsgrad. Vilket förvisso kanske inte är så konstigt då området som 
åtgärdsvalsstudien avser är väldigt omfattande och sträcker sig över tre kommuner. Man kan 
anta att mer detaljerade landskapsanalyser kommer utföras innan åtgärderna skall projekteras. 
Att ”detaljeringsgraden ökar i takt med att utredningsområdet krymper” är dessutom något 
som Berglund et al påtalar (2013, 25). 
 
Att vägen kan få prioritet trots negativ påverkan på miljö, landskap och boendeomgivningar 
blev tydligt i åtgärdsvalsstudien för Häggvik – Arlanda. Tre av rekommendationerna vid 
åtgärdsvalsstudien blev att bredda E4. Detta trots att åtgärderna gick emot de miljömål som 
satts upp för studien. Det som talade för en rekommendation var att breddningen skulle 
säkerställa att en ökad kapacitet kommer kunna säkerställas i och med åtgärderna.  
 
Mycket i åtgärdsvalsstudien tyder på att man tar miljö och hållbarhetsaspekten på allvar. 
Arbetsgruppen har satt upp miljömål, undersökt vägens påverkan på näromgivningen med 
tillhörande naturvärden, kulturvärden, vattentäkter, djur- och friluftsliv. Trots det resulterar 
rekommendationerna i att bredda vägen, något som kommer påverka alla undersöka 
miljöaspekter negativt.  
 
Att situationen är komplex när det rör en väg med den roll som E4 har i det svenska liksom 
det internationella vägnätet är underförstått. I detta fall undrar man dock vad 
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landskapsanalysen utgjort för nytta. Troligtvis får den en större roll vid i senare projektsteg 
när man granskar de specifika platserna och dess förutsättningar i detalj. 
 
I åtgärdsvalsstudien har landskapanalysen utgjort ett ganska stort underlag men trots det inte 
tyckts ha betydande inverkan på slutliga rekommendationer när det kommer till breddningen 
av E4. Landskapsanalysen bör ha större inverkan på rekommenderade åtgärder vid 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Slutsats 
 
Framförallt blir bristen på tillvaratagandet av landskapsanalysen i ett tidigt skede, 
åtgärdsvalsstudien tydligt. En landskapsanalys kommer med många kvaliteter, inte minst vad 
gäller kartläggning och landskapsförståelse i området som projekteras. Att såsom Nyström 
(2015) föreslår, ha en landskapsanalys som ligger till grund för åtgärdsvalsstudierna, skulle 
kunna bidra till att processen blir mer hållbar i och med att man tidigt lärt känna landskapet 
och förutsättningarna de kommer med. I den inzoomade åtgärdsvalsstudien presenteras vissa 
bitar av en landskapsanalys, dock svåra att identifiera för ett otränat öga. Problemet i detta fall 
kan vara att arbetsgruppen inte tar landskapsinformationen på tillräckligt stort allvar. Det blir 
tydligt att miljö- och hälsomål nedprioriteras till fördel för byggande av väg. För att kunna 
bygga hållbara vägar som bidrar med mer positivt än negativt bör landskapsanalysen 
värdesättas högre i åtgärdsvalsstudierna, annars blir risken att landskapsperspektivet tappas 
bort redan i det inledande skedet.  
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